

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 9  
имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Константинова  
города Лабинска муниципального образования Лабинского района

---

***Создание базы дидактических  
материалов как средство  
оптимизации подготовки учителя  
к уроку***

# Обоснование выбора

---

- Подготовка учителя к одному уроку затратна по времени и составляет – 50 минут.
- Отсутствие базы дидактических материалов в помощь учителю.

# Вовлеченные лица и рамки проекта

---

Заказчик процесса: заместители директора по учебной части. Учителя школы МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г.Лабинска

Периметр проекта: МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г.Лабинска

Границы проекта: Определение темы урока – оформление поурочного плана

Владелец процесса: Мезенцев А.М. – директор МОБУ СОШ № 9 г.Лабинска

Руководитель проекта: Васильева Е.А. заместитель директора

Команда проекта: Мнацаканян Н.А., Лобанова О.В., Сайханова И.П., Усачёва А.В., Сахно О.А.

# Команда проекта:



Васильева Елена Александровна,  
заместитель директора,  
учитель русского языка и литературы,  
руководитель проекта.




Сахно Оксана Александровна,  
учитель начальных классов,  
ответственный за стандартизацию.



Усачёва Анастасия Владимировна,  
учитель русского языка,  
ответственный за улучшение проекта.



Мнацаканян Нателла Армиевна,  
учитель начальных классов,  
администратор проекта.



Сайханова Ирина Петровна,  
учитель математики,  
ответственный за визуализацию  
и информирование.



Лобанова Ольга Викторовна,  
заведующая библиотекой,  
ответственный за улучшение проекта.

# Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки учителя к уроку, мин.	50	30
Создание базы дидактических материалов в помощь учителю	0	Дидактические материалы к урокам по предметам учебного плана

# Ключевые события проекта

№ п/п	Фазы и этапы проекта	Начало	Окончание
1	Подготовка к внедрению проекта	01.02.2021г.	12.02.2021г.
2	Информирование коллектива, руководителей предметных МО, обучение рабочей группы.	1.02.2021г.	15.02.2021г.
3	Подготовка и размещение дидактических материалов к урокам по предметам учебного плана и классам в соответствии с КТП.	24.02.2021г.	1.06.2021г.
4	Мониторинг текущего состояния процесса: обсуждение, апробация, анализ, редактирование, рецензирование	24.02.2021г.	13.08.2021г.
5	Стандартизация базы дидактических материалов в соответствии с КТП по предметам учебного плана.	16.08.2021г.	27.08.2021г.
6	Итоговый отчет	23.08.2021г.	3.09.2021г.

# Карточка проекта

Карточка проекта «Создание базы дидактических материалов как средство оптимизации подготовки учителя (М.М.М.М.М.М.)»

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальница управления образования

Бабюк Т.В.

20 г



" 1 "

2021 г

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Обоснование выбора		
Заказчики проекта:	Заместители директора по учебной работе, учителя школы.		1. Подготовка к уроку затратна по времени. 2. Отсутствие базы дидактических материалов в помощь учителю.		
Процесс:	Оптимизация подготовки учителя к уроку.				
Периметр проекта:	МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска				
Границы процесса:	Определение темы урока – оформление поурочного плана.				
Владелец процесса:	Мезенцев А.М., директор МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска				
Руководитель проекта:	Васильева Е.А., заместитель директора МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска				
Команда проекта:	Администратор проекта – Мнацаканян Н.А.; ответственные за улучшение проекта – Усачева А.В., Лобанова О.В.; ответственный за визуализацию и информирование – Сайханова И.П.; ответственный за стандартизацию – Сахио О.А.				
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Событие	Начало	Окончание
1.Сокращение времени подготовки учителя к уроку.	50 мин	30 мин	Подготовка к внедрению проекта.	1.02.2021	12.02.2021
			Информирование коллектива, руководителей предметных МО, обучение рабочей группы.	1.02.2021	15.02.2021
2. Создание базы дидактических материалов в помощь учителю	0	Дидактические материалы к урокам по предметам учебного плана	Подготовка и размещение дидактических материалов к урокам по предметам учебного плана и классам в соответствии с КТП.	24.02.2021	1.06.2021
			Мониторинг текущего состояния процесса: обсуждение, апробация, анализ, редактирование, рецензирование	24.02.2021	13.08.2021
			Стандартизация базы дидактических материалов в соответствии с КТП по предметам учебного плана.	16.08.2021	27.08.2021
			Итоговый отчет	23.08.2021	3.09.2021

Руководитель проекта \_\_\_\_\_

*Е.А. Васильева*

# Дорожная карта



Дорожная карта реализации проекта «Создание базы интеллектуальных материалов для средств автоматизации подготовки учителя к уроку»


№ кв.	Периоды	III кв. 2012	IV кв. 2012	I кв. 2013	II кв. 2013	III кв. 2013	IV кв. 2013	I кв. 2014	II кв. 2014	III кв. 2014	IV кв. 2014	I кв. 2015	II кв. 2015	III кв. 2015	IV кв. 2015	I кв. 2016	II кв. 2016	III кв. 2016	IV кв. 2016	I кв. 2017	II кв. 2017	III кв. 2017	IV кв. 2017	I кв. 2018	II кв. 2018	III кв. 2018	IV кв. 2018		
1	Подготовка и апробация проекта																												
2	Идентификация интеллектуальных ресурсов МКО, обучение учителей проектной деятельности																												
3	Создание и апробация интеллектуальных материалов и проектов по предметам учебного курса и внеурочной деятельности с ИТД																												
4	Идентификация лучших практик создания проектов «Образование, апробация, оценка, удешевление, инновационность»																												
5	Создание базы интеллектуальных материалов и проектов с ИТД по предметам учебного курса																												
6	Итоговый отчет																												

No	Uraian Pekerjaan	Kategori	Durasi		Masa Kerja		Masa Kerja		Masa Kerja		Masa Kerja		Masa Kerja		Masa Kerja		Masa Kerja		Masa Kerja		Masa Kerja		Masa Kerja		Keterangan
			Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir					
1	...	...																							
2	...	...																							
3	...	...																							
4	...	...																							
5	...	...																							
6	...	...																							
7	...	...																							
8	...	...																							
9	...	...																							
10	...	...																							
11	...	...																							
12	...	...																							
13	...	...																							
14	...	...																							
15	...	...																							
16	...	...																							
17	...	...																							
18	...	...																							
19	...	...																							
20	...	...																							

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...



...  
 ...  
 ...

**УТВЕРЖДАЮ**  
  
*15 февраля 2021 г.*

**Недельный план реализации пилотного проекта «Создание базы дидактических материалов как средство оптимизации подготовки учителя к уроку»**

Дата начала календарной недели 15.02.2021 г.	Ответственный за выполнение пункта ТПР Васильева Е.А.	Исполнитель пункта недельного плана	Васильева Е.А. Минашкина И.А. Сайбаганов И.П. Усачева А.В.	КВ/пункт из ТПР 2.1., 2.3., 2.4., 2.5.
Дата окончания календарной недели 19.02.2021 г.				

№ п/п	Содержание пункта из ТПР	Перечень работ по пункту ТПР на каждый день	Статус	День недели	Примечания
1.	Подготовка заседания Методического совета.	Заседание рабочей группы с определенной целью.		Понедельник	
2.	Обучение рабочей группы. Создание перечня проблем, требующих решения в рамках проекта	Сопровождение реализации проекта Методического совета. Создание дорожной карты, Тактического плана.		Четверг	

Работа не начата  Работа запланирована  Работа выполняется  Работа выполнена качественно  Работа стандартизирована


**УТВЕРЖДАЮ**  
  
*15 февраля 2021 г.*

**Недельный план реализации пилотного проекта «Создание базы дидактических материалов как средство оптимизации подготовки учителя к уроку»**

Дата начала календарной недели 8.02.2021 г.	Ответственный за выполнение пункта ТПР Васильева Е.А.	Исполнитель пункта недельного плана	Васильева Е.А. Минашкина И.А. Сайбаганов И.П. Усачева А.В.	КВ/пункт из ТПР 2, 3.
Дата окончания календарной недели 12.02.2021 г.				

№ п/п	Содержание пункта из ТПР	Перечень работ по пункту ТПР на каждый день	Ответственный исполнитель работ по пункту ТПР	Статус	День недели	Примечания
1.	Заседание рабочей группы о распределении обязанностей. Разработка плана взаимодействия с ОУ.		Васильева Е.А. Усачева А.В., Минашкина И.А.		Понедельник	
2.	Подготовка Тактического плана реализации проекта		Сайбаганов И.П.		Пятница	

Работа не начата  Работа запланирована  Работа выполняется  Работа выполнена качественно  Работа стандартизирована


**УТВЕРЖДАЮ**  
  
*20 марта 2021 г.*

**Недельный план реализации пилотного проекта «Создание базы дидактических материалов как средство оптимизации подготовки учителя к уроку»**

Дата начала календарной недели 22.03.2021 г.	Ответственный за выполнение пункта ТПР Васильева Е.А.	Исполнитель пункта недельного плана	Сажо О.А. Сайбаганов И.П. Усачева А.В.	КВ/пункт из ТПР 3.2., 3.3., 4.2.
Дата окончания календарной недели 28.03.2021 г.				

№ п/п	Содержание пункта из ТПР	Перечень работ по пункту ТПР на каждый день	Ответственный исполнитель работ по пункту ТПР	Статус	День недели	Примечания
1.	Мониторинг текущего состояния процесса: обсуждение, апробация. Анализ проблем текущего состояния	Заседание рабочей группы с анализом состояния за прошедшую неделю. Заслушивание руководителей МО о реализации проекта.	Минашкина И.А.		Понедельник	
2.	Обучение рабочей группы.	Информирование о реализации проекта на школьном сайте Анализ выполнения Тактического плана реализации проекта	Сайбаганов И.П. Усачева А.В.		Четверг Пятница	

Работа не начата  Работа запланирована  Работа выполняется  Работа выполнена качественно  Работа стандартизирована


**УТВЕРЖДАЮ**  
  
*19 февраля 2021 г.*

**Недельный план реализации пилотного проекта «Создание базы дидактических материалов как средство оптимизации подготовки учителя к уроку»**

Дата начала календарной недели 24.02.2021 г.	Ответственный за выполнение пункта ТПР Васильева Е.А.	Исполнитель пункта недельного плана	Васильева Е.А. Минашкина И.А. Сайбаганов И.П. Усачева А.В.	КВ/пункт из ТПР 3.2., 3.3., 4.4.
Дата окончания календарной недели 26.02.2021 г.				

№ п/п	Содержание пункта из ТПР	Перечень работ по пункту ТПР на каждый день	Ответственный исполнитель работ по пункту ТПР	Статус	День недели	Примечания
1.	Обучение рабочей группы.	Расширенное заседание рабочей группы с участием руководителей предметных МО. Подготовка оборудования для размещения дидактических материалов.	Васильева Е.А. Минашкина И.А.		Понедельник Четверг	
2.	Информирование коллектива.	Анализ выполнения Тактического плана реализации проекта Корректирование процесса подготовки учителя к уроку с использованием дидактических материалов	Усачева А.В. Сажо О.А., Сайбаганов И.П.		Пятница Понедельник	

Работа не начата  Работа запланирована  Работа выполняется  Работа выполнена качественно  Работа стандартизирована

**УТВЕРЖДАЮ**  
  
*15 февраля 2021 г.*

**Недельный план реализации пилотного проекта «Создание базы дидактических материалов как средство оптимизации подготовки учителя к уроку»**


Дата начала календарной недели 24.02.2021 г.	Ответственный за выполнение пункта ТПР Васильева Е.А.	Исполнитель пункта недельного плана	Васильева Е.А. Минашкина И.А. Сайбаганов И.П. Усачева А.В.	КВ/пункт из ТПР 3.2., 3.3., 4.4.
Дата окончания календарной недели 26.02.2021 г.				

№ п/п	Содержание пункта из ТПР	Перечень работ по пункту ТПР на каждый день	Статус	День недели	Примечания
1.	Обучение рабочей группы.	Расширенное заседание рабочей группы с участием руководителей предметных МО. Подготовка оборудования для размещения дидактических материалов.	Васильева Е.А. Минашкина И.А.		Понедельник Четверг
2.	Информирование коллектива.	Анализ выполнения Тактического плана реализации проекта Корректирование процесса подготовки учителя к уроку с использованием дидактических материалов	Усачева А.В. Сажо О.А., Сайбаганов И.П.		Пятница Понедельник


Работа не начата  Работа запланирована  Работа выполняется  Работа выполнена качественно  Работа стандартизирована

# ОПРЕДЕЛИЛИ: ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К УРОКУ.

## До:




## После:



# Построение карты текущего состояния

КАРТИРОВАЛИ: ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К УРОКУ.

До:



Время протекания процесса - 50 мин

# Пирамида проблем




**Федерального уровня – 0**

**Регионального уровня – 0**

**Уровень школы – 2**

# Построение карты целевого состояния





Время протекания процесса - 30-32 мин

# Плановый эффект



---

- Сократилось время на подготовку учителя к уроку почти в 2 раза: с 50 минут до 30. Время экономии составило 20 минут.
- Создана база дидактических материалов по всем предметам учебного плана.
- Собранные материалы упорядочены, систематизированы.


# Урок чтения с использованием базы дидактических материалов



# Урок математики с использованием базы дидактических материалов




# Урок кубановедения с использованием базы дидактических материалов




The image shows a screenshot of a file explorer window. The window title is "Проект" and it contains a search bar with the text "Поиск: проект". Below the search bar are three buttons: "Открыть", "Добавить в библиотеку", and "Общий доступ". The main area of the window displays a list of folders with the following columns: "Имя", "Дата изменения", "Тип", and "Размер". The folders listed are:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Английский язык	31.03.2021 15:07	Папка с файлами	
Астрономия	31.03.2021 15:07	Папка с файлами	
Биология	31.03.2021 15:08	Папка с файлами	
География	31.03.2021 15:08	Папка с файлами	
ИЗО	31.03.2021 15:09	Папка с файлами	
Информатика	31.03.2021 15:09	Папка с файлами	
История	31.03.2021 15:10	Папка с файлами	
Кубановедение	31.03.2021 15:12	Папка с файлами	
Литература	31.03.2021 15:20	Папка с файлами	
Математика	31.03.2021 15:22	Папка с файлами	
Музыка	31.03.2021 15:26	Папка с файлами	
Начальная школа	31.03.2021 15:27	Папка с файлами	
ОБЖ	31.03.2021 15:27	Папка с файлами	
Обществознание	31.03.2021 15:27	Папка с файлами	
Русский яз	31.03.2021 15:28	Папка с файлами	
Технология	31.03.2021 15:28	Папка с файлами	
Физика	31.03.2021 15:29	Папка с файлами	
Физкультура	12.01.2021 12:20	Папка с файлами	
Химия	31.03.2021 15:29	Папка с файлами	
Черчение	31.03.2021 15:29	Папка с файлами	

# Урок геометрии с использованием базы дидактических материалов



# Урок изобразительного искусства с использованием базы дидактических материалов



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 9  
имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Константинова  
города Лабинска муниципального образования Лабинского района

---

***Благодарим за внимание!***