



Проект

«Оптимизация времени передачи информации между сотрудниками детского сада»

МДОБУ детский сад комбинированного вида №3 ст.Вознесенской

Автор: Бородинова Г.М.

ст.Вознесенская



Паспорт проекта

«Оптимизация времени передачи информации между сотрудниками детского сада»

УТВЕРЖДАЮ
 Заказчик проекта
 Заведующий МДОБУ детский сад комбинированного вида №3
 станицы Вознесенской
 / С.Н.Ковалева /
 ФИО

01.12.2023
 дата

подпись




Паспорт проекта
 « Оптимизация времени передачи информации между сотрудниками детского сада»
 МДОБУ детский сад комбинированного вида № 3 станицы Вознесенской

<p>1. <u>Вовлеченные лица и рамки проекта:</u></p> <p>Клиенты процесса: заведующий МДОБУ детский сад комбинированного вида №3 ст.Вознесенской Ковалева С.Н. Процесс: передача информации между сотрудниками детского сада Границы: от начала оптимизации процесса передачи информации до выхода на новый уровень обмена информации. Руководитель проекта: инструктор ФК Бородинова Г.М. Команда проекта: Администратор проекта: Сапрыкина Л.А. Ответственный за улучшение проекта: Ковалев О.С. Ответственный за визуализацию и информирование: Тупыленко И.А.</p>			<p>2. <u>Обоснование выбора:</u></p> <p>Ключевой риск: Потеря времени при передаче важной информации. 1. Длительное время передачи информации между администрацией и сотрудниками. 2. Использование телефона отнимает большое количество времени. 3. Телефонная связь и интернет не всегда высокого качества. 4. Во время прогулки на улице с детьми или приема детей педагоги групп могут не слышать телефонного звонка или звука смс-сообщения. 5. Сотрудники, которые оповещают группы, не всегда успевают донести информацию вовремя, что сказывается на скорости и на качестве передачи данных.</p>											
<p>3. <u>Цели и плановый эффект:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателей цели</th> <th>Текущий показатель, мин</th> <th>Целевой показатель, мин</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени администрации ДООУ на доведение срочной информации до сотрудников</td> <td>10 - 15</td> <td>0.5-1</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени на оперативное реагирование по поступившей информации</td> <td>20 - 30</td> <td>1-2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: -время передачи и обработки информации сократилось с 45 до 3 мин; -использование телефона в рабочих моментах сведено к минимуму; -рации позволяют находиться на связи постоянно в отличии от телефонов; -информация доносится точно и в срок.</p>			Наименование показателей цели	Текущий показатель, мин	Целевой показатель, мин	Сокращение времени администрации ДООУ на доведение срочной информации до сотрудников	10 - 15	0.5-1	Сокращение времени на оперативное реагирование по поступившей информации	20 - 30	1-2	<p>4. <u>Ключевые события проекта:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта - 1.12.-15.12.2023год 2. Диагностика и целевое состояние: -анализ текущей ситуации, картирование процесса-18.12-29.12.2023 -разработка карты текущего состояния- 09-19.01.2024 -разработка карты целевого состояния- 22.01-02.02.2024 3. Разработка плана мероприятий- 05.02- 22.02.2024 4. Выявление проблем, формирование предложений по их устранению- 26.02-15.03.2024 5. Проведение промежуточного совещания- 18.03-22.03.2024 6. Внедрение мероприятий по улучшению- 25.03-12.04.2024 7. Мониторинг результатов-15.04-27.04.2024 8. Закрытие проекта- 29.05.2024 		
Наименование показателей цели	Текущий показатель, мин	Целевой показатель, мин												
Сокращение времени администрации ДООУ на доведение срочной информации до сотрудников	10 - 15	0.5-1												
Сокращение времени на оперативное реагирование по поступившей информации	20 - 30	1-2												

Заказчик _____
 (подпись)



Команда проекта



Бородинова Г.М. – инструктор по ФК - РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



Ковалев О.С. – рабочий по обслуживанию и ремонту



Сапрыкина Л.А. – зам.зав. по ХР




Тупыленко И.А. – старший воспитатель



Карта текущего состояния процесса




Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация времени передачи информации между сотрудниками детского сада»




ВПП (время протекания процесса) 30-45 мин.

Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация времени передачи информации между
сотрудниками детского сада»



ВПП (время протекания процесса) 30-45 мин.




Пирамида проблем

1.Федеральный уровень

2.Региональный уровень

3.Уровень образовательной организации

1. Излишние перемещения;
2. Потеря времени при использовании;
3. Искажение информации.






Карта целевого состояния процесса




Карта целевого состояния процесса
«Оптимизация времени передачи информации между
сотрудниками детского сада»



ВПП (время протекания процесса) 1.5 - 3 мин.


Карта целевого состояния процесса
«Оптимизация времени передачи информации между
сотрудниками детского сада»



ВПП (время протекания процесса) 1.5 - 3 мин.




Анализ проблем и пути их решения



Проблемы	Пути решения	Экономия времени
1. Излишние перемещения	Приобретение и использование средств оперативной диспетчерской связи – раций.	30-45 мин
2. Старший воспитатель обзванивает сотрудников с поручением. Использование телефона отнимает большое количество времени.	Рация в группе всегда стоит на видном месте, либо закреплена у сотрудника при помощи клипсы к одежде, что позволяет всегда быть на связи.	30-45 мин
3. Телефонная связь и интернет не всегда высокого качества	Средства оперативно-диспетчерской связи работают отдельно от телефонных линий. Это повышает надежность, так как позволяет не зависеть от внешних факторов влияющих на линии общего пользования.	30-45 мин
4. Сотрудник, который оповещает группы, не всегда доносит информацию точно, возможно искажение информации.	С помощью раций есть возможность передавать информацию мгновенно и получить обратную связь	30-45 мин



Достигнутые результаты



Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
1.Сокращение времени администрации ДОУ на доведение срочной информации до сотрудников	10-15 минут	0,5 минут	Информация поступает напрямую к сотрудникам
2.Сокращение времени на оперативное реагирование по поступившей информации	20-30 мин	1 -2,5 мин	Информация в виде обратной связи от сотрудников поступает незамедлительно



Визуализация




было




Средства оперативно-диспетчерской связи-рации были расположены на КПП детского сада у охранника ЧОП. Приходя на работу, сотрудники получают рацию, а после окончания рабочего дня сдают ее охраннику для подзарядки .

стало






Визуализация




Рации у сотрудников



Заведующий ДОУ




Зам. Зав по ХР



Старший воспитатель



Визуализация



Рации у сотрудников



Рабочий по комплексному обслуживанию зданий




Медсестра



Специалист по охране труда




Визуализация




Рации у сотрудников



Охранник ЧОП




Младший воспитатель





Делопроизводитель



Визуализация




Рации в группах






Визуализация



Рации у воспитателей на прогулке с детьми





РЕЗУЛЬТАТ:

Оперативно-диспетчерская связь –беспроводная система коммуникации, применяемая для быстрой связи между сотрудниками.

Преимуществом использования раций в детском саду является то, что они позволяют оперативно реагировать на входящую информацию. С их помощью осуществляется связь между сотрудниками, которые находятся не только на удалении друг от друга, но и постоянно меняют свое местоположение.

Благодаря использованию раций реализуется возможность мгновенного оповещения, получения и передачи срочной информации сотрудникам находящимся на удаленном расстоянии, время передачи информации сократилось с 30-45 минут до 0,5-3 минут.

УЛУЧШЕНИЯ:

-во время реализации проекта рации использовались для внезапных и тренировочных эвакуаций, что положительно сказалось на качестве проведения и скорости реагирования .



Контактные данные



**муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад комбинированного вида №3 станицы
Вознесенской муниципального образования Лабинский район**

**(МДОБУ детский сад комбинированного вида №3 станицы
Вознесенской)**

**Адрес: Краснодарский край, Лабинский район, ст.Вознесенская,
ул.Первомайская, 57,а
тел:(886169 7-01-78)**

email: labdetsad3@yandex.ru

Сайт: labdetsad3.krd.prosadiki.ru

ст.Вознесенская